

Harmonogram prác a činností pre stavbu

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI DIVÍN

mesiac	1. mes	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-24
1. Nevyhnutné zariadenie staveniska												
2. Zateplenie obvodových stien a plocha budovy												
3. Zateplenie/výmena strechy												
4. Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia												
5. Výmena otvorových konštrukcií												
6. Modernizácia rozvodov tepla a/alebo teplej vody												
7. Odstránenie, modernizácia a klimatizačného systému												
8. Aplikácia inovatívnych technológií na využitie od. tepla												
9. Rekuperácia												
10. Výmena svetiel vrátane výmeny rozvodov												
11. Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest												
12. Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia												
13. Zateplenie budovy												
14. Zachytávanie dažďovej vody a jej využitie												
15. Zariadenia OZE - výroba tepla - Tepelné čerpadlo												
16. Vykurovanie a klimatizácia - Tepelné čerpadlo vzduchu												
17. Zariadenia OZE - výroba elektriny - Fotovoltaické zap.												

V Dolných Vesteniciach, dňa 30.4.2026

Mgr. Marek Polacký