: MNESTERSTVQ, sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacif

DOPRAVY odbor Specialny stavebny Urad pre dialnice
SLOVENSKE] REPUBLIKY

¢. 05205/2023/SCDPK/00177 Bratislava 3.1.2023
(42867/2022/SCDPK)
Stupeni dévernosti: VI

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemnych
komunikécii, ako Specidlny stavebny trad pre dialnice (dalej len »Specidlny stavebny tirad*)
podla § 3a ods. 1 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciich (cestny zakon)
v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 120 ods. 1 zdkona & 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorgich predpisov, podla
zakona €. 669/2007 Z. z. o jednorazovych mimoriadnych opatreniach v priprave niektorych
stavieb dialnic a ciest pre motorové vozidla a o doplneni zékona Nérodnej rady Slovenskej
republiky €. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti (katastralny urad) v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zikon &. 669/2007 Z. z.*) apodla § 46 zikona & 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskor§ich predpisov

povoluje

podla § 68 ods. 1 stavebného zdkona zmenu stavby: ,Rychlostna cesta R2 Krivaii —
Lovinobaiia, TomaSovce, tisek: Mytna — Lovinobaiia, Toma¥ovece® (dalej len ,stavba®)
pred jej dokoncenim spocivajiicu v zmene terminu ukonéenia vystavby z pdvodného terminu
12/2022 na novy termin ukondenia vystavby do 31.12.2023 Narodnej dial'ni¢nej spoloénosti,
a.s., Dlibravska cesta 14, 841 04 Bratislava (d’alej len »Stavebnik*),

Miesto stavby:

katastralne izemia: Mytna, Divin, Lovinobatia, Uderind, Podredany, Tomasovce
okres: Lucenec

kraj: Banskobystricky.

L §peciélny stavebny iirad po posideni predloZenej Ziadosti a po zvaZeni potrebnych
skutocnosti uréuje stavebnikovi na realiziciu zmeny stavhy tieto zaviizné podmienky:
1. Stavebnik je povinny pocas realizicie stavby dodrzat’ zavizné podmienky, ktoré st
uvedené v stavebnom povoleni & 04668/2017/SCDPK/37341 zo dia 05.6.2017,
pravoplatné dfia 18.9.2017 (d’alej len ,,stavebné povolenic), ktoré ostévaji v platnosti
aj pre zmenu stavby pred jej dokon&enim povolent tymto rozhodnutim a vo vsetkych
povoleniach o zmene stavby pred jej dokon&enim, ktoré vydal $pecialny stavebny trad

na tito stavbu. '

V priebehu konania, v stanovenej lehote neboli vznesené Ziadne namietky od udastnikov
konania a preto nebolo potrebné o nich rozhodnut’.

Stavebnik je za vydanie rozhodnutia o povoleni zmeny stavby pred jej dokondenim
oslobodeny od zaplatenia spravneho poplatku podPa bodu 3 v polozke & 62a pism. g)
spravnych poplatkov zdkona NR .SR ¢&.145/1995 7. z. o spravaych poplatkoch v zneni
neskors$ich predpisov.
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