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DODATOK č. 1  
k Z M L U V E   O   D I E L O 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpísanej dňa 22. decembra 2025 
medzi zmluvnými stranami: 

 

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:                                  Obec Divín                                                          
Sídlo:           Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín   
Zastúpený:                                          Ing. Ján Sivok PhD, starosta obce 
Bankové spojenie:               
číslo účtu:      
IČO:                                    00 316 041     
DIČ:            202 123 7042      
Tel.:                                                +421 0474397301      
E-mail:                       info@divin.sk  
(ďalej len: „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:      
Názov:             COSTRUO spol. s r.o.   
Sídlo:             Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec    
Zastúpený:            Ing. Jozef Princz, konateľ    
Oprávnený na rokovanie:                     Ing. Jozef Princz    
Bankové spojenie:           VÚB a.s., Lučenec   
číslo účtu:            SK22 0200 0000 0026 8555 7459   
IČO:             31588794   
DIČ:             2020465018       
Tel.:             0905250756   
E-mail:                                      costruo@costruo.eu     
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 
spoločne ako „Zmluvné strany“ 
 
 

čl. Il. 
Predmet Dodatku č. 1 

 
Predmetom Dodatku č. 1 je: 

1. Doplnenie čl. I. – Zmluvné strany – identifikačných údajov zmluvných strán. 

2. Oprava čl. III. – Miesto a termín plnenia – chybne uvedené čísla parciel. 

3. Oprava čl. IV. – Cena predmetu zmluvy – nesprávne uvedená cena diela slovom. 

4. Doplnenie čl. XIII. – Osobitné dojednanie – podmienka aplikácie sociálneho aspektu  
pre zhotoviteľa. 

5. Vypustenie bodov 2.b. a 2.c. čl. XIV. – Záverečné ustanovenia – odkladacia podmienka 
účinnosti zmluvy. 
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čl. III 
Doplnenie čl. I – Zmluvné strany 

 
Zmluvné strany sa dohodli na doplnení čl. I. Zmluvné strany nasledovne: 

Na strane Objednávateľa, t.j. Obce Divín sa dopĺňa: 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.              
číslo účtu: SK82 5600 0000 0060 1047 4020 
 SK47 5600 0000 0060 1047 3001  

E-mail: starosta@divin.sk      
 
Na strane Zhotoviteľa, t.j. COSTRUO spol. s r.o. sa dopĺňa: 

IČ DPH: SK2020465018              
 
 

čl. IV 
Oprava v čl. III. – Miesto a termín plnenia 

 
Zmluvné strany sa dohodli na odstránení administratívnej chyby v písaní nahradením bodu č. 5 
nasledovne: 

Pôvodné znenie: 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom uskutočnenia realizácie kompletného  
predmetu Zmluvy je obec Divín. 

             Objekt zberného dvora  sa bude nachádzať v obci Divín,  LV 936, parcely registra 
             356, 366/9, 366/10, 366/11,  
             1338, 1366 C-KN, 823 C-KN, 2740 E-KN, 203/2 C-KN, k.ú. Divín,  
             Banskobystrický samosprávny kraj, okres Lučenec 
             Stojiská sa budú nachádzať v obci Divín, na pozemkoch vedených v C-KN, parc. č. 1366, 

823, 203/2 a E-KN parc. č. 2739, k.ú. Divín, Banskobystrický samosprávny kraj, okres 
Lučenec 

Nové znenie: 

5. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s vydanými povoleniami na realizáciu stavieb, že miestom 
uskutočnenia realizácie kompletného predmetu Zmluvy je obec Divín. 

Objekt zberného dvora sa bude nachádzať na pozemku predstavujúcom parcely vedené 
v registri C-KN č. 356, 366/9, 366/10, 366/11, 1338, k.ú. Divín, okres Lučenec, 
Banskobystrický samosprávny kraj. 

Stojiská sa budú nachádzať na pozemkoch predstavujúcich parcely vedené v registri C-KN  
č. 1366, 823, 203/2 a na pozemku – parcele vedenej v registri E-KN č. 2739, k.ú. Divín,  
okres Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj.  

 
 

čl. V. 
Oprava v čl. IV – Cena predmetu zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodli na oprave chyby v písaní slovného vyjadrení ceny diela celkom: 

Pôvodný prepis číselnej hodnoty ceny diela: 324 467,58 EUR 
Slovom: Tristotridsaťosemtisícdvestodvadsaťdva  EUR, dvanásť centov  

Nový prepis číselnej hodnoty ceny diela: 324 467,58 EUR 
Slovom: Tristodvadsaťštyritisícštyristošesťdesiatsedem EUR a päťdesiatosem centov 
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čl. VI. 
Doplnenie čl. XIII. – Osobitné dojednanie 

 
Zmluvné strany sa dohodli na doplnení bodu č. 3 čl. XIII. – Osobitné dojednania v nasledovnom 
rozsahu: 

3.  V súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami (VZP) Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku číslo: CEZ ÚV SR: 243/2025, podpísanej medzi Objednávateľom 
a Poskytovateľom, v zmysle čl. 3 ods. 16 VZP sa Zhotoviteľ diela zaväzuje aplikovať sociálny 
aspekt, tzn. je povinný zamestnať v rámci realizácie predmetu zákazky nezamestnané osoby 
kumulatívne spĺňajúce nasledovné predpoklady: 

a. patria k marginalizovanej komunite, a zároveň 

b. sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby 

a to v minimálnom počte 2 zamestnanci vo vzťahu k hodnote zákazky, tzn.:  

pri hodnote zákazky viac ako 200 000 EUR a zároveň menej ako 2 000 000 EUR 
vrátane, Dodávateľ zamestná minimálne dve osoby. 

 
 

čl. VII. 
Vypustenie bodu 2.b. v čl. XIV. – Záverečné ustanovenia 

 
Zmluvné strany sa dohodli na vypustení bodov 2.b. a 2.c. v plnom rozsahu nasledovne: 
 

2. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení všetkých nasledovných podmienok: 
 

b.  po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli 
mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly 
prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli 
mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej 
akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej 
poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy 
podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom 
kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne 
účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe 
poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Prijímateľ – 
objednávateľ  je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane - zhotoviteľovi dátum nadobudnutia 
účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa 
zmluvy neplynú. 

 
c. všetky podmienky musia byť splnené súčasne, pričom platí, že zmluva nadobudne účinnosť až 

po splnení odkladacích podmienok.  
 
 

čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 
 

2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnení 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom 
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registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (http://crz.gov.sk/). Zverejnenie 
Zmluvy zabezpečuje Objednávateľ. 

 
3. Ostatné ustanovenia a podmienky Zmluvy o dielo nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.  

 
4. Obsah Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je možné meniť a dopĺňať len formou 

písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú 
tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. 

 
5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zúčastnená strana 

dostane dva rovnopisy. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo im je známy, plne s ním súhlasia, 
a preto Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho obsahom  
podpisujú. 

 
7. Ostatné právne vzťahy, výslovne Dodatkom k Zmluve o dielo a Zmluvou neupravené, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
 
 

 
V Divíne, dňa .....................                      V Lučenci, dňa ...................... 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ:      
 
 
 
 
 
 
 
 
................................………...........                ......................................................                                                                     
starosta obce                                štatutárny zástupca     


